

Gantt Stage

21 avr. 2026

<http://>

Chef de projet

Dates du projet

23 mars 2026 - 18 juil. 2026

Avancée

28%

Tâches

80

Ressources

0

Ce Gantt sera destiné à dessiner ma feuille de route au travers de ces 3 mois de stage. Elle sera portionner en 4 phases

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Phase 1 — Planification	23/03/2026	30/04/2026
Prise de poste et découverte du bureau Matériels	23/03/2026	02/04/2026
Entretiens Agents	23/03/2026	13/04/2026
Entretiens de cadrage avec le tuteur	30/03/2026	02/04/2026
Découverte de la cellule Pilotage	23/03/2026	27/03/2026
Découverte de la cellule Conduite	23/03/2026	02/04/2026
Journée type avec Armel	13/04/2026	13/04/2026
Journée Type avec Nathalie	13/04/2026	13/04/2026
Rédaction intro rapport	27/04/2026	30/04/2026
Ebauche diapos soutenance	27/04/2026	30/04/2026
Rédaction du rapport d'étonnement	23/03/2026	27/03/2026
Rapport d'étonnement	23/03/2026	23/03/2026
Rédaction de la Charte Projet	13/04/2026	24/04/2026
Charte signée	17/04/2026	17/04/2026
Présentation de la Charte	13/04/2026	24/04/2026
Création du Gantt	07/04/2026	24/04/2026
Présentation du Gantt	07/04/2026	24/04/2026
Phase 2 — Diagnostic	05/05/2026	29/05/2026
Cartographie globale des processus	05/05/2026	07/05/2026
Présentation Cartographie	05/05/2026	07/05/2026
Cartographie validée par le tuteur	07/05/2026	07/05/2026
SIPOC	11/05/2026	15/05/2026
Présentation des SIPOC	11/05/2026	15/05/2026
Turtle Diagram — par processus	18/05/2026	29/05/2026
Présentation du Turtle Diagramme	18/05/2026	29/05/2026
Matrice des compétences	18/05/2026	22/05/2026
Présentation de Matrice des compétences	18/05/2026	22/05/2026

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Rédaction partie diagnostic	19/05/2026	22/05/2026
Enrichissement diapos soutenance	19/05/2026	22/05/2026
Phase 3 — Conception	26/05/2026	17/07/2026
Formalisation des procédures	01/06/2026	11/06/2026
Logigramme	12/06/2026	17/06/2026
Présentation Logigramme	12/06/2026	17/06/2026
Matrice RACI consolidée (+ RASCI)	12/06/2026	18/06/2026
Présentation Matrice RACI consolidée (+ RASCI)	12/06/2026	18/06/2026
Modes opératoires — tâches critiques	19/06/2026	02/07/2026
Checklists / Fiches réflexes associées	03/07/2026	17/07/2026
Construction tableau de bord Power BI	26/05/2026	12/06/2026
Rédaction partie conception	01/06/2026	12/06/2026
Enrichissement diapos soutenance	01/06/2026	12/06/2026
Livrables soumis pour validation	05/06/2026	05/06/2026
Phase 4 — Vérification & Pérennisation	15/06/2026	26/06/2026
Validation livrables avec les agents	15/06/2026	19/06/2026
Relecture et corrections rapport	15/06/2026	19/06/2026
Finalisation présentation soutenance	15/06/2026	19/06/2026
Dépôt rapport + présentation — 22/06 minuit	22/06/2026	22/06/2026
Soutenance IUT	25/06/2026	25/06/2026
Bilan équipe + Remerciements	26/06/2026	26/06/2026
Points d'échange & Comptes Rendus	07/04/2026	25/06/2026
Point S15 — Mar 07/04	07/04/2026	07/04/2026
Point S15 — Jeu 09/04	09/04/2026	09/04/2026
Point S16 — Mar 14/04	14/04/2026	14/04/2026

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Point S16 — Jeu 16/04	16/04/2026	16/04/2026
CR S16	16/04/2026	16/04/2026
Point S17 — Mar 21/04	21/04/2026	21/04/2026
Point S17 — Jeu 23/04	23/04/2026	23/04/2026
CR S17	23/04/2026	23/04/2026
Point S18 — Mer 29/04	29/04/2026	29/04/2026
Point S19 — Mer 06/05	06/05/2026	06/05/2026
CR S18+S19	07/05/2026	07/05/2026
Point S21 — Mer 20/05	20/05/2026	20/05/2026
Point S22 — Mer 27/05	27/05/2026	27/05/2026
Point S23 — Mar 02/06	02/06/2026	02/06/2026
Point S23 — Jeu 04/06	05/06/2026	05/06/2026
CR S21+S22+S23	04/06/2026	04/06/2026
Point S24 — Mer 10/06	10/06/2026	10/06/2026
Point S25 — Mar 16/06	16/06/2026	16/06/2026
Point S25 — Jeu 18/06	18/06/2026	18/06/2026
CR S24+S25	18/06/2026	18/06/2026
Bilan S26 — Ven 26/06	26/06/2026	26/06/2026
Absences & Indisponibilités	30/04/2026	12/06/2026
Absence tuteur — 30/04	30/04/2026	30/04/2026
Absence tuteur — 11/05 au 18/05	11/05/2026	18/05/2026
Absence tuteur — 29/05	29/05/2026	29/05/2026
Capacité réduite — 08/06 au 12/06	08/06/2026	12/06/2026
Missions Annexes	13/04/2026	30/04/2026
Logigramme AIP	13/04/2026	24/04/2026
Guide Logigramme	13/04/2026	24/04/2026

Tâches

5

Nom	Date de début	Date de fin
Logigramme Filtre / Coalisateur	27/04/2026	30/04/2026
SIPOC Filtre	27/04/2026	30/04/2026

Diagramme de Gantt




Diagramme des Ressources

