

	CHARTRE PROJET	20 / 04 / 2026
	Standardisation des Processus	V6.0

1. CONTEXTE ET DESCRIPTION DE LA MISSION

QOQOQPC	Description
Quoi ?	La mission porte sur la standardisation des processus métier de la section Approvisionnement. Elle consiste à formaliser les processus et procédures déjà en place, ainsi qu'à créer les supports documentaires manquants, afin d'assurer la pérennité, la lisibilité et la transmission de l'activité approvisionnement pétrolière au sein du SEO.
Qui ?	L'ensemble du personnel de la section Approvisionnement, réparti entre la cellule Pilotage et la cellule Conduite. Le stagiaire intervient en appui et sous la supervision du chef de section qui est son tuteur de stage.
Où ?	La mission se déroule au sein de la section Approvisionnement de la caserne Thiry à Nancy.
Quand ?	Le stage se déroule du 23/03/2026 au 26/06/2026, soit 14 semaines, réparties en quatre phases indépendantes : cadrage, diagnostic, conception et restitution.
Comment ?	La mission est conduite selon une démarche structurée inspirée du cycle PDCA : recueil des savoirs métier par entretiens, cartographie et formalisation des processus, puis production de livrables adaptés aux besoins de la section (fiches processus, logigrammes, matrices RACI, modes opératoires).
Pourquoi ?	Cette mission vise à renforcer la performance collective de la section Approvisionnement en structurant et valorisant ses savoir-faire métier sous forme documentaire, afin de doter ses deux cellules d'un référentiel commun favorisant le partage des connaissances, la cohérence des pratiques et la continuité opérationnelle.
Combien ?	La mission s'étend sur 14 semaines de stage. Le nombre exact de processus et procédures à formaliser sera précisé à partir du cadrage initial et des constats réalisés lors des premiers entretiens et analyses de l'existant.

2. FORMULATION SYNTHÉTIQUE DE LA MISSION

Ce stage a pour objectif de structurer et standardiser les processus de la section Approvisionnement, pour capitaliser, valoriser et pérenniser les savoir-faire métier dans un contexte de restructuration du bureau matériels.

	CHARTRE PROJET	20 / 04 / 2026
	Standardisation des Processus	V6.0

3. OBJECTIFS ET LIVRABLES ATTENDUS

N°	Objectif	Livrable associé	Indicateur de réussite	Échéance
1	Recenser et cartographier les processus de la section	1 cartographie globale de l'activité approvisionnement - Schémas fournisseurs-entrées-processus-sorties-clients - Matrice des interfaces inter-sections	Tous les processus identifiés sont recensés et cartographiés — validation par test de compréhension auprès de personnes extérieures à la section	22/05/2026
2	Formaliser les processus prioritaires	- Fiches processus - Logigrammes détaillés - Matrices RACI - Modes opératoires - Listes de vérification	Documents testés et validés par des agents extérieurs à la section — validation formelle par le tuteur	12/06/2026
3	Restituer et pérenniser les travaux	- Présentation PowerPoint de chaque livrable - Adaptation du tableau de bord Power BI (selon disponibilité) - Toute mission complémentaire confiée par le tuteur	Validation tuteur + hiérarchie — Document intégré dans la base SMQ du SEO (SysMan) — 100% des agents formés aux standards	26/06/2026

4. PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

Dimension	Interne à la section	Externe à la section
Processus couverts	Tous les processus métier des cellules Pilotage et Conduite de la section Approvisionnement.	Toutes les sections et bureaux en interface avec la section Approvisionnement, documentés uniquement au titre de leurs points d'échange.
Sections concernées	Section Approvisionnement : Cellule Pilotage + Cellule Conduite.	Toutes les entités extérieures à la section amenées à interagir avec elle dans le cadre des processus identifiés.
Données / systèmes	SCALP, SIMAT, fichiers de suivi individuels (Excel), espace partagé CT, procédures orales, journées types.	Données confidentielles nominatives, données financières détaillées, systèmes d'information externes à la section.

5. PARTIES PRENANTES

Acteur / Section	Rôle dans le projet	Attentes / Intérêts
Capitaine Abdou — Tuteur de stage	Commanditaire / Validateur	Livrables conformes au périmètre défini, progression du stagiaire
Section Approvisionnement (cellule Pilotage + cellule Conduite)	Client principal	Disposer d'un référentiel documentaire commun et pérenne
Sections et bureaux en interface	Partie consultée / informée	Être consultées pour valider les flux et interfaces documentés
Direction / Hiérarchie	Informée	Suivi de l'avancement de la mission

	CHARTRE PROJET	20 / 04 / 2026
	Standardisation des Processus	V6.0

6. BÉNÉFICES ATTENDUS POUR LA SECTION

Type	Description
Bénéfices directs (mesurables)	Constitution d'un référentiel documentaire commun et opérationnel — Facilitation de la prise de poste et de la montée en compétences des agents — Standardisation des pratiques garantissant une cohérence opérationnelle de la filière approvisionnement pétrolier.
Bénéfices indirects (non mesurables)	Renforcement de la culture documentaire au sein de la section — Amélioration de la lisibilité et de la cohérence des pratiques internes — Base solide pour toute démarche d'amélioration continue future.

7. HYPOTHÈSES ET FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS

- Accès aux données et documents nécessaires garanti par la section.
- Disponibilité du tuteur pour les points d'avancement réguliers.
- Périmètre validé et stable dès le début du stage.
- Engagement des agents à partager leurs pratiques lors des entretiens et phases de recueil et tout au long du stage.

8. RISQUES ET CONTRAINTES

Risque / Contrainte	Proba.	Impact	Mesure de mitigation
Délai de validation du formulaire d'accès aux données (CPR) — délai estimé de 4 semaines à 6 mois	Élevée	Fort	Travailler sur les données accessibles en priorité — adapter le périmètre selon les accès obtenus
Changement de périmètre en cours de stage	Faible	Moyen	Formaliser le périmètre via les comptes rendus des points d'échange
Indisponibilité du tuteur sur une période	Faible	Moyen	Prévoir un référent de substitution identifié
Évolution de la composition des équipes en cours de stage	Faible	Élevé	Prioriser les entretiens et la documentation des processus portés par les agents concernés
Missions imprévues confiées par le tuteur impactant le planning	Moyenne	Moyen	Intégrer une marge de flexibilité dans le planning — ajuster les priorités en concertation avec le tuteur

	CHARTRE PROJET	20 / 04 / 2026
	Standardisation des Processus	V6.0

9. CALENDRIER PRÉVISIONNEL

Phase	Date prévisionnelle	Description
Phase 1 Planification (Plan)	23/03 → 30/04/2026	Intégration au sein de la section, prise de contact avec les agents des deux cellules et des sections liées au travers d'entretiens et d'immersions terrain pour recueillir leur perception sur différents points. Cadrage du périmètre de la mission, finalisation et signature de la charte projet.
Phase 2 Diagnostic (Plan & Do)	04/05 → 22/05/2026	Analyse documentaire et consolidation des données recueillies en Phase 1, réalisation de plusieurs outils d'aide au diagnostic (schémas de flux, diagrammes tortue, cartographie globale des processus, matrice des compétences, SIPOC, analyse SWOT, grille de maturité) et identification des interfaces intersection.
Phase 3 Conception (Do & Check)	26/05 → 12/06/2026	Formalisation et standardisation des processus identifiés au travers de la production des livrables documentaires : fiches processus, logigrammes, matrice RACI, modes opératoires et listes de vérification. Mission annexe : Amélioration du tableau de bord & indicateurs de qualité de la section avec l'outil Power BI.
Phase 4 Vérification et pérennisation (Check & Act)	15/06 → 26/06/2026	Consolidation de l'ensemble des travaux réalisés, validation des livrables avec le tuteur et les agents, apport des derniers ajustements et transmission du référentiel documentaire à la section.

10. VALIDATION

Rôle	Nom & Prénom	Signature & Date
Stagiaire	Mehdi Hadidi	<i>Bon pour accord à Nancy, le 20/04/2026 :</i> 
Tuteur de stage	Capitaine Abdou (Chef de section)	